



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

06.07.2017 № 723/2885

**Про затвердження звітів за 2016 рік
про результати проведення моніторингу
виконання Плану заходів на 2016-2018 роки
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року та з оцінки результативності реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року**

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт за 2016 рік про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.
2. Затвердити звіт за 2016 рік з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова



В. Кличко

Додаток 1

до рішення Київської міської ради

№ 06.07.РД17 № 723/2885

ЗВІТ за 2016 рік*

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року



Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	2	3	4		5	6	7		8	9		10	11		12	13	14	15	16	17	18
			Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту			Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн	Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів	% фінансування проекту у 2016 році							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Підвищення статусу міста Києва на міжнародній арені як міста, привабливого для здійснення бізнесу, залучення інвестицій, туризму	1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах	м. Київ	2016 - 2018	2016 - 2018	Бюджет м. Києва	2559,9	3100,0	2559,9	9300,0	2559,9	-	Кількість в'їзних туристів, млн осіб	1,2	фактична інформація буде відома після формування звіту органами статистики після квітня 2017 р.	-1,2	82,6	Відсутність Державної цільової програми розвитку туризму в Україні				
Сприяливе інвестиційне середовище міста	1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	500,0	-	2000,0	-	-	Кількість проведених семінарів, од./кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	4/50	4/78	0/+28		Відсутність фінансування				

1. Програма економічного зростання

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	затрачена	фактична	затрачена	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Створення інноваційного міста	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	1095,0	-	-	3285,0	-	Кількість нових видів продукції, од.	100	0	-100	-	Відсутність фінансування
			2016-2018	2016-2018	-	-	17254,0	-	17254,0	-	17254,0	-	Кількість маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів, од.	20	0	-20	-
Підвищення енергоефективності м. Києва	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	м. Київ	2013-2018	2013-2021	Кошти МФО, м. Києва	189865,9	61198,4	397233,0	69892,1	514166,8	186825,9	Кількість будівель, од. у 2021 р.	86	20	-66	17,6	
			2013-2017	2013-2017	Кошти МФО, бюджет м. Києва	23242,2	14396,8	158500,0	14480,9	163817,0	19798,4	2016 р., од.	6	5	-1		
			2016-2017	2016-2017	Бюджет м. Києва	300,0	300,0	46240,0	300,0	46240,0	300,0	Кількість закладів, од.	12	15	0	9,1	
			2016-2017	2016-2017	Бюджет м. Києва	300,0	300,0	46240,0	300,0	46240,0	300,0	2016 р. розробка ПКД, од.	12	12	0	0,7	

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Впровадження сучасних технологій міського управління	1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва	м. Київ	2015-2018	-	-	-	-	8300,0	-	9400,0	-	Кількість створених ІТС, од.	1	0	-1	-	Відсутність фінансування
	1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	4491,0	4491,0	4500,0	4491,0	9500,0	4491,0	Кількість створених ІТС, од.	1	1	0	99,8	
	1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	5850,0	5850,0	6500,0	6750,0	8000,0	6750,0	Кількість створених ІТС, од.	1	1	0	86,7	
	1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	370,0	370,0	3200,0	370,0	4900,0	370,0	Кількість створених ІТС, од.	1	1	0	11,5	Надано послуги по 1-й черзі впровадження проекту. Виконавць 2-ї черги відмовився від виконання зобов'язань у зв'язку із стислими термінами. Відмінено торги.

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проєкту у 2016 році	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	Найменш значуща одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м. Києва	5160,0	4860,0	10000,0*	4860,0	18000,0	4860,0	Кількість створених ІТС, од.	1	1	0	48,6	*/Виконання розпочато у 2015 р., сума запланованих коштів перерозподілена
	1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта»	м. Київ	2016-2018	-	-	-	-	9700,0	-	10000,0	-	Кількість створених ІТС, од.	1	1	0	-	Відсутність фінансування
	1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	2994,0	2994,0	3000,0	2994,0	5400,0	2994,0	Кількість створених ІТС, од.	1	1	0	99,8	
	1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування»	м. Київ	2016-2018	-	-	-	-	2000,0	-	3900,0	-	Кількість створених ІТС, од.	1	0	-1	-	Відсутність фінансування

2. Програма підвищення комфорту життя

Модернізація інженерної інфраструктури	2.1.1. Реконструкція докерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2012-2021	2012-2021	Бюджет м. Києва	8672,1	-	70377,7	672,9	76126,4	6421,6	Докерні переходи, од.	7 у 2021 році	1	1	0	1	Обмеженість фінансування у 2016 році

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проекту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.1.2. Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві	Право-бережна частина м. Києва	1993-2017	1993-2017	Бюджет м. Києва, ДФРР	1155615,3	1168,6	295131,5	273304,2	937517,5	937517,5	Каналізаційний колектор, км	9,77 у 2017 році			92,6	
	2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м. Києва, с. Підгірці Обухівського району Київської обл.	2013-2017	2013-2019	Бюджет м. Києва	20044,9	128,0	13000,0	128,0	32916,9	20044,9	Тверді побутові відходи, млн куб. м	170	0	0	1	Проводиться усунення зауважень до експертного звіту
	2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; м-ни Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м. Києва	1994-2018	1994-2018	Бюджет м. Києва	91286,3	-	1000,0	383,0	91067,3	90450,3	Водопроводи, км	7,3 у 2018 році			38,3	Проводилося повне обстеження об'єкта
	2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЙВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2013-2018	2013-2019	Бюджет м. Києва	1117,2	-	156015,0	-	157132,2	1117,2	Очисні споруди, т/дубу	27 у 2019 році			-	Згідно з отриманими зауваженнями ДП «Укрдержекспертиза» проект потребує суттєвого коригування

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проекту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Регіональний проект розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проекту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	-	500000,0	-	1800000,0	-	Частка переробки ТПВ, %	15	14	-1	-	Відсутність фінансування
	2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	-	500000,0	-	1800000,0	-	Частка переробки ТПВ, %	15	14	-1	-	Відсутність фінансування
	2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі	Солом'янський р-н м. Києва	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	35000,0	17846,0	18367,8	17846,0	35518,6	34996,8	Кількість проектів, од.	1	1	0	97,2	
	2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортицької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи	м. Київ та міста-сателіти	2016-2017	2016-2017	ДФРР, Державний бюджет, Державний фонд навколишнього природного середовища, бюджет м. Києва	165114,5	69,7	95156,6	94898,5	165227,8	165227,8	Частка переобладнаних систем екологічно небезпечних каналізаційних та очисних споруд, %	75	15	-60	99,7	
Модернізація транспортної інфраструктури	2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м. Києва	9700,0	9700,0	9700,0	9432,6	22028,4	21761,0	Збудовано велосипедних доріжок, км	4,2	4,2	0	97,2	

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проекту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		запланована	фактична	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м. Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, СБРР	1068100,3	1068100,3	2169000,0	1068100,3	2169000,0	1068100,3	Придбання транспортних засобів, од.: трамвай тролейбусів автобусів	63	11	-52	49,2	Рухомий склад закуплено відповідно до бюджетних призначень, встановлених на 2016 рік, крім того, за рахунок коштів СБРР – 21 тролейбус на суму 388978,5 тис. грн
						3538,5	3538,5	59709,4	2549,6	15,2 у побудованих 2020 р.	-	2,8	Виконувалися проекти по 3-х об'єктах з будівництва тролейбусних ліній в межах бюджетних коштів на 2016 р. Будівництво розпочнеться у 2017 р.				
	2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній	м. Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет м. Києва	3538,5	3538,5	58800,0	1640,2	59709,4	2549,6	Довжина побудованих тролейбусних ліній, км	15,2 у побудованих 2020 р.	-	-	2,8	Виконувалися проекти по 3-х об'єктах з будівництва тролейбусних ліній в межах бюджетних коштів на 2016 р. Будівництво розпочнеться у 2017 р.

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проекту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		запланована	фактична	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)	3 у 2020 р.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами	м. Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет м. Києва	3367,5	3367,5	197220,0	2096,8	197220,0	2096,8	Кількість пересадочних вузлів, од.	3 у 2020 р.	-	-	1,1	Виконувалися роботи по 3-х об'єктах з будівництва транспортних пересадочних вузлів в межах бюджетних коштів, призначених на 2016 р. Будівництво розпочнеться у 2017 р.
	2.2.1.1. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену	м. Київ	2017-2023	2017-2023	Бюджет м. Києва	48096,5	-	3505560,0	-	3553656,5	48096,5	Довжина лінії, км	20,8 у 2023 р.	-	-1	-	Роботи з коригування ПКД у 2016 р. не проводилися. Конкурентні торги 14.12.2016 відмінено відповідно до чинного законодавства (не надано жодної пропозиції)

1	2	3	4		5	6	7		8		9		10		11				12	13	14				15	16	17	18
			Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту			Джерела фінансування у звітному періоді	з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)	Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів			% фінансування проекту у 2016 році	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)						
1	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	м. Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет м. Києва	31426,4	31426,4	2733300,0	31426,4	2733300,0	31426,9	31426,9	-	-	1	1	0	-	-	Довжина лінії, км	2,9 у 2020 р.	-	-	17	18	У 2016 році розроблено ТЕО. Будівельні роботи передбачено розпочати у 2017 р.		
																											2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноміст – Вітряні гори	
																											2.2.13. Придбання вагонів метрополітену	
1	Назва програми регіонального розвитку та модернізація Київського метрополітену	м. Київ	2012-2019	2012-2019	Бюджет м. Києва, власні кошти підприємства	107218,2	63133,0	536245,1	63133,0	580330,3	107218,2	-	-	1	1	0	-	-	Довжина ділянки, м	6058,3 у 2019 р.	2588,6	-3469,7	11,8	-	-	Відсутність фінансування		
																											2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	
1	2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м. Києва	1792334,9	277291,2	2133900,0	512617,0	3413617,9	1792334,9	-	-	40 у 2025 р.	29	-11	-	-	Середня швидкість руху наземного транспорту в години пік, км/год.	40 у 2025 р.	29	-11	24,0	-	У 2016 р. виконувалися будівельні та проектні роботи на 27 об'єктах в межах бюджетних призначень, з них – на 13 об'єктах роботи передбачено розпочати у 2017 р.			

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
		плановий	фактичний		запланована	фактична	з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення			Фактичне значення	Відхилення (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м. Києва	3746234,9	61698,7	828765,0	61808,6	4513191,3	3746234,9	Довжина, км	10,2 у 2020 р.	1,4	-8,8	7,5	Роботи у 2016 р. виконані в повному обсязі в межах бюджетних призначень	
2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	-	234000,0	-	234000,0	-	Перезатвердження ПКД, од.	1	1	0	-	Відсутність фінансування	
2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Теличка – Бровари	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	-	299726,4	-	299726,4	-	Виготовлення ПКД, од.	1	-	-1	-	Відсутність фінансування	
2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	-	299726,4	-	299726,4	-	Організація перехоплюючих паркінгів, од.	5	-	-5	-	Відсутність фінансування	
2.2.21. Інформатизація міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	350,0	350,0	467444,0	350,0	467444,0	350,0	Створення єдиних інформаційно-комунікаційних систем, од.	1	1	0	0,07	-	Відсутність фінансування
2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	-	2000000,0	-	2000000,0	-	Виготовлення ПКД, од.	1	-	-1	-	-	Відсутність фінансування
2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни);	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти підприємства	-	-	89500,0	-	89500,0	-	Збудована аварійно-рятувальна станція, од.	1	-	-1	-	-	Відсутність фінансування

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	2	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у 2016 році (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)																
			плановий	фактичний		запланована	фактична	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту	2013 - 2019	2013 - 2019	Бюджет м. Києва	349608,7	326124,6	15050,0	4811,3	40031,6	29792,9	Середня швидкість руху наземного транспорту в години пік, км/год.	40 у 2025 р.	29	-11	32	Роботи з будівництва у 2016 р.
																		Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	2013 - 2019	2013 - 2019	Бюджет м. Києва	349608,7	326124,6	15050,0	4811,3	40031,6	29792,9	Середня швидкість руху наземного транспорту в години пік, км/год.	40 у 2025 р.	29	-11	32	Роботи з будівництва у 2016 р.
Систематичне просування здорового способу життя	2.4.1. Молодіжне таборування	м. Київ	2016-2018	2017-2018	-	-	9853,8	-	-	-	-	Кількість підготовлених волонтерських кадрів, тис. осіб	858	-	-858	-	Відсутність фінансування																
																		2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Троєчанській, 60	2016-2018	2017-2018	15000,0	-	-	-	15000,0	-	-	15	-	-15	-	Відсутність фінансування	
																		2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)	2016-2018	2017-2018	10000,0	-	-	10000,0	-	-	-	10000,0	-	-	-2500	-	Відсутність фінансування

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування звітного періоду	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів	% фінансування проекту у 2016 році (з порівнянням фактичного виконання до запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
		плановий	фактичний		запланована	фактична	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення				Фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Деснянський р-н м. Києва	2016-2018	2017-2018	-	-	-	-	15000,0	-	-	-	Кількість осіб, залучених до занять спортом, чол.	3500	-	-3500	-	Відсутність фінансування
2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: льодова арена, басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	-	-	-	423500,0	-	1271390,0	-	Площа очищеної території, га	0,5	0	-0,5	-	Відсутність фінансування
2.5.1. Демеркурізація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Деснянського району м. Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, кошти інвесторів	-	-	-	5000,0	-	5000,0	-	Придбане обладнання	123	-	-123	-	Відсутність фінансування
2.5.2. Чиста вода	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	64862,92	64862,92	64862,92	20000,0	55631,8	72000,0	55631,8	Кількість об'єктів капітального ремонту, од.	62	58	-4	77,2	Неповне виконання у зв'язку з сезонністю робіт
2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	64862,92	64862,92	64862,92	20000,0	55631,8	72000,0	55631,8	Кількість об'єктів капітального ремонту, од.	62	58	-4	77,2	Неповне виконання у зв'язку з сезонністю робіт

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів	% фінансування проєкту у 2016 році	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)					
				з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична				Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Створення унікальної культурної атмосфери	2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-виставочного закладу культури «Київський академічний театр оперети» на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м.Києва (Черга)	м. Київ	2011-2020	2011-2020	Бюджет м. Києва	63687,7	25800,0	21285,0	25800,0	66590,3	63687,7	Кількість відвідувань театрів на мешканця, відвідувань/мешканця	0,242	0,250	+0,008	121	
	2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського» об'єкта на вул. Боровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали	м. Київ	2005 - 2018	2005 - 2018	Бюджет м. Києва	57257,7	7810,0	6010,0	7810,0	55457,7	57257,7	Кількість місць концертної зали, од.	300 у 2018 році	-	-	130	
Високоякісна, доступна освіта, що відповідає вимогам ринку	2.7.1. «Оновлена школа» – зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста	м. Київ	2016-2018	2016-2018	ДФРР, бюджет м. Києва	5148,0	87155,2	43450,4	87155,2	143820,7	87155,2	Освоєння коштів, тис.грн.	143821,7	87155,2	-230975,9	> у 2 р.	

Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	Назва проєкту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проєкту у 2016 році (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	Найменування індикатора (показника), одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Підвищення безпеки та соціального захисту населення	2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	-	65765,1	197295,2	-	197295,2	-	Отримання житла, осіб	375	-	-375	-	Відсутність фінансування
	2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, державний бюджет, кошти населення	-	511906,7	511906,7	511906,7	511906,7	511906,7	Квартир, придбаних для подальшого розподілу черговикам, од.	455	455	0	100,0	
Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів	2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Не потребує фінансування	-	-	-	-	-	-	Кількість квартирних справ, од. на 01.01.2016 на 01.01.2017	-	67042 68521 + 1479	-	-	Протягом року відповідно до вимог Житлового кодексу квартирні справи у порядку вуюються, переглядаються та опрацьовуються (ф.з, термін дії пільг тощо)



* звіт наведено за проєктами, за якими відповідно до Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року планувалось фінансування у 2016 році

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В. Кличко

Додаток 2

до рішення Київської міської ради
 06.07.2017 № 723/2885



ЗВІТ за 2016 рік
 з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

№ з/п	Напрямок	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/ середній/ низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	Стратегічні цілі	Середнє щорічне зростання реального ВРП, % / рік	6,0 ¹	2,5 ¹² (очік.)	низький	-
2	Стратегічні цілі	Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн	59079*	75794,4 ¹³ (2015 рік)	досягнуто	-
3	Загальні	Постійне населення, млн осіб	2,89 ¹	2,87 ¹⁴ (січ.-лист. 2016)	високий	-
4	Загальні	Площа міста, тис. га	84 ⁶	84	високий	-
5	Економіка	Кумулятивні прямі іноземні інвестиції на одного постійного жителя, тис. євро/мешканця	9,4 ¹	7,7 ¹⁵ (січ.-вер. 2016)	середній	- Національна валюта, що девальвує; - зростаючий рівень інфляції; - негативна курсова різниця при перерахунку іноземної валюти в процесі внесення/виведення іноземного капіталу; - відсутність результату за реальними кроками в проголошених реформах; - відсутність дієвого механізму реалізації інвестиційних проєктів у сфері державно-приватного партнерства

№ з/п	Напрям	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/ середній/ низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
6	Економіка	Капітальні інвестиції на рік, тис. грн/ мешканця	9,3 ¹	20,5 ¹⁵ (січ.-вер. 2016)	високий	-
7	Економіка	Доля малих підприємств у реалізованій продукції міста, %	7,5 ²	15 ¹⁶	високий	-
8	Економіка	Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, тис. грн/мешканця	130,2*	192,1 ¹⁷ (очік.)	досягнуто	-
9	Економіка	Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, доларів США	10720*	8623,5 ¹⁵ (січ.-вер. 2016)	середній	-
10	Економіка	Експорт товарів у розрахунку на одну особу, доларів США	4654*	2635,8 ¹⁸ (січ.-лист. 2016)	низький	Проблемні питання: - нестаття конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових міжнародних ринках; - диверсифікація ринків збуту не повною мірою компенсувала поставки продукції на традиційні напрями. Для підвищення конкурентоспроможності продукції та збільшення поставок на світові ринки: - функціонує Київський інвестиційний веб-портал «Investpinkiv», на якому розміщується інформація щодо інвестиційних та комерційних пропозицій київських підприємств для вітчизняних та іноземних контрагентів;

№ з/п	Напрямок	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/середній/низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
11	Економіка	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	289*	290 ¹⁶ (2015 рік)	досягнуто	—
12	Економіка	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	15*	11 ¹⁶ (2015 рік)	середній	—
13	Економіка	Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції, %	7,5*	0,4 ¹⁶ (2015 рік)	низький	3 2015 року змінився порядок організації збирання та оброблення інформації щодо інноваційної діяльності промислових підприємств відповідно до наказів Державної служби статистики від 10.11.2015 № 319 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1 інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" та від 28.12.2015 № 369 "Про внесення змін до Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності", що вплинуло на результативну частину значень показників
14	Економіка	Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн	6893*	8648	досягнуто	—

№ з/п	Напрямок	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/середній/низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
15	Транспорт	Довжина ліній громадського транспорту, км/10000 осіб	15,6 ³	13,1 ³	високий	-
16	Транспорт	Щільність вулично-магістральної мережі, км/км ²	2,5 ³	2,12 ³	середній	-
17	Транспорт	Кількість постраждалих в аваріях, осіб/км	1,6 ³	2,3 ³	низький	Висока швидкість пересування індивідуального транспорту; відсутність належної культури автомобілістів та ін. учасників дорожнього руху
18	Транспорт	Розподіл пасажиропотоку за видами транспорту, доля громадського/приватного/альтернативного	40/25/35 ³	37/30/33 ³	середній	-
19	Транспорт	Середня швидкість руху наземного громадського та автомобільного транспорту в години пік, км/год	35 ³	17,5 ³	середній	Запарковані автомобілями крайні смуги та під'їзди до зупинок громадського транспорту; рух індивідуального автотранспорту по виділених смугах громадського транспорту. Є потреба у введенні відеофіксації порушень ПДР
20	Транспорт	Площа доріг, що потребують ремонту, %	35 ³	60 ³	середній	-
21	ЖКГ	Протяжність ел. розподільних мереж, км/1000 осіб	5,0 ⁴	4,54 ⁴	високий	-
22	ЖКГ	Щільність ел. розподільних мереж, км/км ²	16,7 ⁴	15,5 ⁴	високий	-
23	ЖКГ	Протяжність водогонів, км/1000 осіб	1,7 ⁴	1,5 ⁴	середній	-
24	ЖКГ	Щільність водогонів, км/км ²	5,7 ⁴	5,1 ⁴	середній	-
25	ЖКГ	Протяжність канал. мереж, км/1000 осіб	1,2 ⁴	0,92 ⁴	середній	-
26	ЖКГ	Щільність канал. мереж, км/км ²	4,0 ⁴	3,2 ⁴	середній	-
27	ЖКГ	Доля втрат води від загального споживання, %	15 ⁴	18,6 ⁴	низький	-
28	ЖКГ	Ступінь зношеності електричних трансформаторних підстанцій, %	41 ⁴	67,2 ⁴	низький	-
29	ЖКГ	Ступінь зношеності тепломереж, %	52 ⁴	69,4 ⁴	низький	-

№ з/п	Напрямок	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/середній/низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
30	ЖКГ	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій, %	45 ⁴	90/89 ⁴	низький	
31	ЖКГ	Частина будинків, зношених більш ніж на 40 %, %	10 ⁴	- ²¹	-	
32	ЖКГ	Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, %	99,3*	100 ⁴	досягнуто	
33	Екологія	Викиди шкідливих речовин, т/км ² /рік	275 ⁵	205 ¹⁹ (2015 рік)	високий	
34	Екологія	Доля переробки ТПВ, %	15 ⁴	14 ⁴	середній	Відсутня законодавча база щодо переробки відходів
35	Екологія	Частка переобладнаних систем екологічно небезпечних каналізаційних та очисних споруд, %	45 ⁴	25,2 ⁴	середній	
36	Екологія	Відсоток регенерованих забруднених територій, %	-	- ²²	-	
37	Екологія	Частка підприємств, які використовують процедури екологічного і соціального управління (ISO 14000), %	-	- ²²	-	
38	Екологія	Забезпеченість зеленими зонами загального користування, м ² /мешканця	18 ⁵	21,6 (на 31.12.2016)	високий	
39	Екологія	Питома вага утилізованих відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів, %	9,5*	22 ¹⁶	досягнуто	Обмежена потужність заводу «Енергія», не впроваджено систему хімічного очищення димових газів
40	Екологія	Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га	15,9*	13,3 ⁶	середній	
41	Екологія	Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, %	19*	15,9 ⁶	середній	
42	Культура	Кількість відвідувань музеїв на мешканця, відвідувачів/мешканців міста	0,355 ⁷	0,349 ⁷	високий	
43	Культура	Кількість відвідувань театрів на мешканця, відвідувачів/мешканців міста	0,242 ⁷	0,250 ⁷	високий	

№ з/п	Напрямок	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльного оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/середній/низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
44	Культура	Кількість галерей, галерей/100000 осіб	—	— ²³	—	—
45	Туризм	Кількість в їзних туристів, млн осіб	1,2 ¹	1,1 ¹³ (2015 рік)	високий	Недостатня популяризація туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном. Відсутність державної цільової програми розвитку туризму в Україні
46	Туризм	Середня тривалість перебування, днів	2,2 ¹	1,9 ¹³ (2015 рік)	середній	—
47	Туризм	Кількість номерів у готелях (закладах розміщення), тис. од.	10,7 ¹	11,6 ¹³ (2015 рік)	високий	—
48	Туризм	Середньорічне завантаження номерного фонду, %	29 ¹	27 ¹³ (2015 рік)	середній	—
49	Туризм	Частка доходів від туризму в ВРП, %	1,4 ¹	1,4 ¹³ (2015 рік)	високий	—
50	Охорона здоров'я	Очікувана тривалість життя при народженні, років	73,8 ⁸	74,0 ²⁰ (очік.)	високий	Актуальними залишаються питання, що потребують нагального вирішення:
51	Охорона здоров'я	Первинна захворюваність, осіб	860,5 ⁸	860,1 ²⁰ (очік.)	високий	1) висока питома вага смертності населення від хвороб кровообігу та онкологічних захворювань у працездатному віці;
52	Охорона здоров'я	Смертність у працездатному віці, випадків/1000 мешканців	3,8 ⁸	3,8 ²⁰ (очік.)	високий	2) недостатні можливості для підвищення рівня охоплення населення заходами зі своєчасного виявлення та профілактики соціально-небезпечних хвороб;
53	Охорона здоров'я	Частка видатків на первинну допомогу в загальних видатках на охорону здоров'я, %	19,0 ⁸	19,0 ²⁰ (очік.)	високий	3) високий відсоток морально застарілої матеріально-технічної бази закладів
54	Охорона здоров'я	Впровадження договірних відносин, зміна підходу до фінансування, так/ні	так ⁸	так ⁸	високий	
55	Охорона здоров'я	Середня кількість днів роботи ліжка стаціонарів на рік, днів	310 ⁸	310 ²⁰ (очік.)	високий	

№ з/п	Напрямок	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/середній/низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
56	Охорона здоров'я	Середні строки лікування на ліжках стаціонарів, днів	10,8 ⁸	10,6 ²⁰ (очк.)	середній	охорони здоров'я, 4) кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я.
57	Охорона здоров'я	Смертність дітей у віці до одного року, випадків/1000 народжених	6,1 ⁸	5,6 ²⁰ (очк.)	високий	Для досягнення прогнозованих показників по галузі охорони здоров'я в столиці повинні реалізовуватися заходи міських цільових програм
58	Охорона здоров'я	Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), осіб	88,9*	82,6 ²⁰ (очк.)	високий	
59	Охорона здоров'я	Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле	9,5*	10,4 ²⁰ (очк.)	середній	
60	Охорона здоров'я	Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (міська місцевість), проміле	489,7*	675 ¹⁷ (очк.)	низький	
61	Освіта	Співвідношення учнів/учителів у школах	10 ⁹	9 ⁹	високий	–
62	Освіта	Якість освіти (Newsweek), рейтинговий	–	– ²⁴	–	–
63	Освіта	Співвідношення дітей ДНЗ/педагогів	9 ⁹	8,2 ⁹	досягнуто	–
64	Освіта	Співвідношення студентів ПТ НЗ/педагогів	7,1 ⁹	6,7 ⁹	високий	–
65	Освіта	Кількість дітей у ДНЗ/місьць у ДНЗ, (%)	100 ⁹	118 ⁹	низький	–
66	Освіта	Заробітна плата вчителя/середня заробітна плата, %	82 ⁹	70 ⁹	високий	–
67	Освіта	Коефіцієнт плинності педагогічного персоналу, %	12 ⁹	13 ⁹	низький	– Відсутність державної підтримки молодих спеціалістів, які працевлаштовуються у дошкільні навчальні заклади; – низький рівень заробітної плати; – зменшення кількості соціального житла для педагогічних працівників, призупинення пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для педагогічних працівників

№ з/п	Напрямок	Найменування індикатора, одиниця виміру	Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік	Фактичне значення індикатора на 2016 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/середній/низький)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
68	Освіта	Кількість НЗ, що потребують капітального ремонту	222 ⁹	235 ⁹	середній	–
69	Освіта	Частка працюючих випускників ПТНЗ, %	98,6 ⁹	98,6 ⁹	досягнуто	–
70	Освіта	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), %	61*	67,3 ¹⁹	досягнуто	–
71	Безпека	Кількість злочинів, злочинів/1000 осіб	21 ¹⁰	25,3 ²⁵	низький	Вплив соціально-політичної ситуації в країні
72	Безпека	Комплексний рейтинг безпеки ЕІУ, рейтинговий	–	– ²⁶	–	–
73	Соц. захист	Міжнародний коефіцієнт нерівності доходів домогосподарств	0,37 ¹¹	0,268 ¹⁹ (2015 рік)	високий	–
74	Соц. захист	Кількість робочих місць для осіб без ПММ, місць	–	– ²⁷	–	–
75	Соц. захист	Загальна кількість осіб без ПММ до числа місць у закладах для перебування осіб без ПММ, %	178 ¹¹	177 ²⁸	середній	–
76	Ринок праці	Рівень безробіття населення у віці 15–70 років за методологією МОП, %	5,1 ¹¹	6,4 ¹⁸	низький	–
77	Ринок праці	Рівень середньої заробітної плати, євро/особу	248,8 ¹¹	304,5 ²⁹	високий	–
78	Ринок праці	Співвідношення рівня безробіття серед економічно активних жінок до рівня безробіття серед економічно активних чоловіків	1 ¹¹	0,9 ¹⁹ (2015 рік)	високий	–

* цільове значення індикатора на 2016 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 та рішення Київської міської ради від 14.05.2015 № 463/1327;

¹ значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

² значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- 3 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 4 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 5 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 6 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 7 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту культури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації);
- 8 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 9 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 10 значення індикатора надане на підставі інформації Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 11 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської державної адміністрації);
- 12 попередні дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у липні 2017 року;
- 13 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Державної служби статистики України, передбачено у квітні 2017 року;
- 14 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у лютому 2017 року;
- 15 графіком оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві у 2017 році передбачено надання даних за січень - грудень 2016 року щодо: капітальних інвестицій – 27.02.2017, прямих іноземних інвестицій – 01.03.2017;
- 16 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у жовтні 2017 року;
- 17 дані за 2015 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у квітні 2017 року;
- 18 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у березні 2017 року;
- 19 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у травні 2017 року;
- 20 дані за 2016 рік будуть оприлюднені у квітні 2017 року на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 21 ведення обліку житлових будинків, що мають амортизаційну зношеність понад 40 % не передбачено нормативно-правовими актами.
- 22 Доцільно виключити зазначений індикатор зі значень цільових показників;
- 23 статистичні спостереження відсутні, розраховувати показник неможливо;
- 24 галереї на обліку Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відсутні;
- 25 Журнал Newsweek у 2010 році провів дослідження, де країни оцінюють одразу за п'ятьма ключовими, на погляд авторів, показниками: стан охорони здоров'я та освіти, якість життя, економічна динамічність і сприятлива політична ситуація. У результаті було складено інтерактивний рейтинг держав. Рівень якості освіти у країнах оцінювався за середнім рівнем тестів TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) або PISA (Programme for International Student Assessment). Для країн, у яких не проводяться такі тести, оцінки проведені на основі рівня грамотності (Довідник ЦРУ за країнами світу) та середньої тривалості навчання. Україна у дослідженнях TIMSS останній раз брала участь у 2011 році. Дослідження PISA проводилися у 2012 році. У цьому дослідженні брали участь 64 країни. Україні серед учасників не було. Тому інформацію щодо якості освіти (Newsweek) за 2016 рік надати неможливо;

²⁵ за інформацією ГУ Національної поліції у м. Києві станом на 31.12.2016 у столиці зареєстровано 73461 кримінальне правопорушення. Значення цього показника обчислено у розрахунку на 1000 осіб. Для обчислення використано середню чисельність наявного населення – 2907193 осіб (січень - листопад 2016 року);
²⁶ за інформацією ГУ Національної поліції у м. Києві дані стосовно комплексного рейтингу безпеки ЕІУ (Ecopomist Intelligence Unit) відсутні;
²⁷ за інформацією Департаменту соціальної політики робочі місяці для осіб без ПММ окремо не резервуються;
²⁸ закладами соціального захисту бездомних Департаменту соціальної політики розгорнуто 466 ліжко-місць, а Центром обліку бездомних громадян протягом 2016 року взято на облік 825 осіб;
²⁹ 0,0361 євро – по середньорічному курсу євро за 2016 рік.



Київський міський голова

В. Кличко