

Звіт
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
за I півріччя 2020 року

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20
1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках	Стратегічна ціль: 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 1. Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових підприємств міста Києва	1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	340,00	0,00	710,00	0,00	Питома вага підприємств, що займалися інноваціями	%	19,2 (за 2019р.)	19,2 (за 2019р.)	Показник у 2020 році не обчислюється, не передбачено статистичною звітністю	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено
													Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця	тис. грн	77,00	35,3 (за січень - травень 2020 року)	-42		
													Створення ЦЗО у формі комунального підприємства	од.	-	-	-		
													Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС «Промисловість і наука»	од.	1490	1606	116		
1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках	Стратегічна ціль: 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 1. Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових	1.2. Підтримка виробництва та реалізації експортно орієнтованої продукції кінських промислових підприємств	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	8120,00	0,00	14640,00	0,00	Частка країн ЄС в структурі експорту міста Києва:	%				0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено
													товарів		40,0	31,4 (січень-травень)			
													послуг		49,0	48 (січень-березень)			

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													Експорт товарів у розрахунок на одну особу	дол.США	4 095,2	1712,9 (січень-березень)	-2382,3		
1.1. Попищення інвестиційного клімату столиці	Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 1.Залучення інвестицій до міста Києва	1.3. Розробка концепції індустріального парку в рамках проєкту «Промисловий вузол «Київська бізнес - гавань»»	місто Київ, Київська область	2019-2020	2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	Розроблена концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»	так/ні	так (на кінець 2020 року)	ні	-	0,00	Отримано дозвіл на відведення 4 земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла, оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку не завершено. Підготовлено документи для проведення відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції. Досягнення показника заплановано після оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку
1.1. Просування Києва як туристичного центру	Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 1.Збільшення кількості туристів	1.4. Просування Києва як туристичного центру (шляхом участі у міжнародних виставкових заходах, презентаціях та проведення PR-заходів)	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	7921,65	751,60	7000,00	5,40	8824,00	6970,81	Кількість міжнародних виставкових заходів, у яких взято участь	од.	6	0	-6	0,08	Проєкт виконується у рамках МЦП розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки (рішення КМР від 18.12.2018 №470/6521). У звітному періоді заплановані міжнародні туристичні виставки не проводилися через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Триває переговорний процес з організаторами виставкових заходів щодо скасування цих заходів або перенесення. Підписано
													Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу та в мережі "Інтернет"	од.	5	0	-5		

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													Кількість проведених зустрічей з туристичними операторами та презентацій туристичних можливостей міста Києва	од.	14	20	6		додавкову угоду до договору від 02.02.2020 №6/2029 про зменшення обсягів закупівлі з організації відряджень та участі у виставкових заходах
2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури	Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 2.Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів	1.5. Розвиток туристичної інфраструктури міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	3745,00	0,00	5300,00	0,00	5800,00	2855,97	Кількість створених туристично-інформаційних центрів з інфраструктурою	од.	3	0	-3	0,00	Проект виконується у рамках МЦП розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки (рішення КМР від 18.12.2018 №470/6521). Закупівлю послуг із встановлення нових носіїв туристичної навігації у м. Києві заплановано у II півріччі 2020 року
2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури	Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 2.Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів	1.6. Розширення мереж громадських вбиралень та будівництво інженерних мереж	місто Київ	2013-2025	2013-2025	Бюджет міста Києва	8666,90	838,00	6957,90	0,00	17182,20	6377,30	Кількість пунктів підключення громадських вбиралень модульного типу	од.	13	0	-13	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у I півріччі 2020 року не передбачено. По 1 об'єкту визначено підрядку організації та розпочато роботи.
4.3. Налагодження системного діалогу «влада – громада»	Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Умова успішної імплементації: 4. Залучення громадян до процесів	1.7. Створення Центру публічної комунікації та інформації	місто Київ	2018-2020	2018-2020	Бюджет міста Києва	9791,90	1244,60	10816,60	677,10	23600,70	9220,80	Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність міського голови (за результатами соціологічного опитування)	% «схвалюю»	35	35	0	6,26	

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	формування, реалізації та контролю міської політики												Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами соціологічного опитування)	% «схвалюю»	35	32	-3		
													Кількість унікальних відвідувачів цифрової платформи «Вечірній Київ»	тис. відвідувачів/рік	2500	2215	-285		
5.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними	Стратегічна ціль: 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Умови реалізації Стратегії: 5. Реалізація концепції Kyiv Smart City	1.8. Створення сервісної мережевої інфраструктури	місто Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет міста Києва	319914,33	39747,63	40284,50	0,00	328838,50	280166,70	Кількість об'єктів сервісної мережевої інфраструктури	од.	87	0	-87	0,00	Проект виконується в рамках КМДЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 (рішення КМР від 18.12.2018 № 641/6512). Проведено відкриті торги на закупівлю 77 комплектів мережевого обладнання та укладено договір № ЗАК-04/012 від 30.04.2020. Проведено відкриті торги на закупівлю послуги з інженерного проектування для підключення 806 об'єктів та укладено договір №ЗАК-05/015 від 06.05.2020
Завдання 6.6. Забезпечення ефективного управління активами міста	Стратегічна ціль: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Умова успішної імплементації: Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	1.9. Створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна	місто Київ	2017-2022	2017-2022	Бюджет міста Києва	40524,17	30000,00	30000,00	0,00	50255,70	10524,17	Кількість справ, внесених до електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва	од.	50000	0	-50000	0,00	У I півріччі 2020 року отримано погодження Міністерства цифрової трансформації України на здійснення закупівлі за укладенням договором "Продовження створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна".

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Всього за Програмою 1							390 563,95	72 581,83	109 819,00	682,50	450 851,10	316 115,75					0,62		
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури м.Києва	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців	2.1. Реконструкція теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2015-2020	Усього, у т.ч.	191168,20	88401,80	106920,30	21746,40	338395,60	102766,40	Частка втрат води від подачі в мережі	%	10,92 (за 2020р)	-	-	20,34	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань (на 3 об'єктах)
						Бюджет міста Києва			106920,30	21746,40	335705,70	100076,50							
						інші джерела	0,00	0,00	0,00	0,00	2689,90	2689,90							
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури м.Києва	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців	2.2. Капітальний ремонт теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	42690,00	25246,50	179855,00	44363,20	460896,90	17443,50	Частка втрат води від подачі в мережі	%	7 (за 2020р)	-	-	24,67	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань (заплановано на 13 об'єктах)
						інші джерела													
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури м.Києва	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання	2.3. Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста)	Деснянський район міста Києва	2018-2023	2017-2023	Бюджет міста Києва	17090,00	0,00	70956,50	4602,90	76456,50	8102,90	Протяжність електричних мереж	км	14,40	0,00	-14,40	6,49	Виконується II етап розробки схеми теплопостачання м.Києва на період до 2030 року
						Протяжність теплових мереж	км	1,00	0,00	-1,00									

Номер і найменування завдання Стратегії якому відноєас проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення	2.4. Альтернативне водопостачання (будівництво артезіанських свердловин та біоветних комплексів)	місто Київ	2016-2021	2016-2020	Бюджет міста Києва	18703,60	0,00	20111,90	4856,00	61117,80	18691,00	Кількість відновлених біоветних комплексів	од.	6	0	-6	24,14	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань (на 1 об'єкті)
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури	2.5. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва	місто Київ	1993-2024	1993-2023	Усього, у т.ч.	4143316,20	105441,70	431454,50	204526,90	3296664,00	2146428,10	Кількість джерел, на яких проводиться реконструкція	од.	1	1	0	47,40	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань (на 7 об'єктах)
						Бюджет міста Києва	4143316,20	105441,70	424744,20	174110,40	2912445,80	1767908,60	Протяжність каналізаційних мереж	км	2,7	0,0	-2,7		
						Державний бюджет (ДФРР)				29404,90	374703,30	374703,30	Протяжність водопровідної мережі	км	2,10	0,0	-2,1		
						Інші джерела			6710,3	1011,60	9514,90	3816,20	Ступінь готовності проєктної документації (ТЕО)	%	100,00	0,0	-100,0		
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення	2.6. Будівництво та реконструкція об'єктів інженерної мережі	місто Київ	2007-2023	2007-2023	Бюджет міста Києва	237283,30	4210,00	36948,00	3984,10	134446,80	45943,40	Кількість побудованих та реконструйованих об'єктів інженерної мережі	од.	2 (за підсумками 2019-2020 років)	-	-	10,78	
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців	2.7. Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів	місто Київ	2011-2020	2018-2021	Бюджет міста Києва	782008,30	0,00	400000,00	139347,10	1421733,30	537741,70	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	42,00	40,90	-1,10	34,84	

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
інфраструктури	м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності	(в т. ч. диспетчерських систем)											Частка диспетчеризованих ліфтів	%	82,00	1,00	-81,00		
1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури	2.8. Інженерний захист територій та протизсувні роботи	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	4347014,20	104058,90	58406,00	0,00	256282,10	130864,80	Кількість зсувобезпечених ділянок	од.	122	128	6	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено. Виконання робіт передбачено на 8 об'єктах/ділянках (ведуться проєктні роботи, коригується документація, здійснюється підготовка документації до процедури закупівель)
2.2. Енергозощадження житлового господарства	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.9. Впровадження енергозберігаючих технологій для ефективного використання енергетичних ресурсів багатоквартирних житлових будівель у Дарницькому районі	Дарницький район міста Києва	2018-2020	2019-2020	Усього, у т.ч.:	94526,30	23970,20	51893,70	14845,00	98905,10	57169,60	Кількість термомодернізованих житлових будинків (гуртожитків)	од.	21	27	6	28,61	Виконуються ремонтні роботи на 13 об'єктах
						Бюджет міста Києва	94100,70	23970,20	37301,00	14845,00	83832,50	56744,00	Кількість термомодернізованих житлових будинків (гуртожитків) на умовах співфінансування співвласниками багатоквартирних будинків	од.	21	0	-21		

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
						Інші (кошти співвласників)	425,60	0,00	14592,70	0,00	15072,60	425,60	Частка термомодеризованих житлових будинків (гуртожитків) на умовах співфінансування співвласниками багатоквартирних будинків	%	100,0					
2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.10. Комплексна термомодеризація будівель бюджетної сфери міста Києва	місто Київ	2012-2020	2017-2020	Усього, у т.ч.:	360828,00	0,00	42 849,70	0,00	360828,00	334331,90	Обсяги спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	964	410	-554	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено	
						Бюджет міста Києва	360828,00	0,00	42 849,70	0,00	360828,00	334331,90								
						Державний бюджет (ДФРР) Інші джерела - МФО (НЕФРО)														
2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль:	2.11. Реконструкція центральних теплових пунктів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	103219,60	201,20	82194,80	0,00	225484,50	102278,40	Частка ЦТП, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	43,62	43,62	0	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено	
2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	2.12. Капітальний ремонт та реконструкція котельень	місто Київ	2019-2020	2014-2020	Бюджет міста Києва	27416,40	0,00	6000,00	0,00	36435,70	23435,70	Частка котельень з сучасним обладнанням	%	70,00	70,00	0	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено	
1.3. Оптимізація транспортної пропозиції	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталого міської мобільності	2.13. Будівництво та реконструкція мостів і шляхопроводів	місто Київ	2004-2027	2004-2027	Усього, у тому числі:	8293307,60	0,00	1364103,40	1337383,80	17438724,70	8080234,50	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції мостів та шляхопроводів	од	10 (у 2020 році)	-	-	98,04		
						Бюджет міста Києва				1119551,90										8005801,20
						Довжина побудованих та реконструйованих мостів та шляхопроводів	км	2,462 (у 2020 році)	-	-										

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)					
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)							
						Державний бюджет		0,00	376990,00	178811,00	1451650,30	74433,30												
1.3. Оптимізація транспортної пропозиції	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності	2.14. Капітальний ремонт мостів і шляхопроводів	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	1169743,00	0,00	376990,00	178811,00	1451650,30	705417,40	Кількість об'єктів капітального ремонту мостів і шляхо-проводів (зокрема, перехідні об'єкти)	од	20 (за 2019-2020 роки)	-	-	47,43						
													Площа відремонтованих мостів та шляхо-проводів	тис.м ²	132,4 (у 2020 році)	-	-							
1.3. Оптимізація транспортної пропозиції	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності	2.15. Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва	місто Київ	2007-2026	2007-2026	Усього, у тому числі: Бюджет міста Києва Державний бюджет (субвенція)	2170347,10 2170347,10 0,00	22552,70 22552,70 0,00	938811,60 331300,10 607511,50	135406,70 46025,50 89381,20	2961291,50 2224873,20 736418,30	1778890,10 1647132,70 131757,40	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, перехідні об'єкти) Довжина побудованої та реконструйованої вулично-шляхової мережі міста Києва	од км	17 (у 2020 році) 12,311 (у 2020 році)	- -	- -	14,42						
1.4. Інформатизація транспортної системи	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності	2.16. Впровадження інтелектуальної транспортної системи вулично-дорожньої мережі міста Києва (I черга)	місто Київ	2019-2024	2019-2024	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод	%	15 (у 2020 році)	-	-	0,00						Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено
													Зменшення кількості загиблих від дорожньо-транспортних пригод	%	40 (у 2020 році)	-	-							
2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 2. Підвищення безпеки дорожнього руху	2.17. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники	місто Київ	2018-2028	2018-2028	Бюджет міста Києва	837581,40	480781,10	537572,00	83826,10	1493689,60	557618,80	Кількість замінених світильників з лампами: - ртутними - натрієвими Кількість встановлених світлодіодних світильників на нових об'єктах будівництва	од од од	* * *			15,59					* буде визначено після розроблення проектної документації	
3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців	2.18. Будівництво велосипедних доріжок в місті Києві	місто Київ	2019-2023	2019-2023	Бюджет міста Києва	5259,00	0,00	17482,30	1506,00	24809,10	2043,50	Кількість об'єктів будівництва	од	2 (за 2020 рік)	-	-	8,61						

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													Довжина побудованих велосипедних доріжок, км	км	-	-	-		
3.3. Розвиток громадського транспорту та	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя	2.19. Реконструкція трамвайних ліній	місто Київ	2016-2024	2016-2024	Бюджет міста Києва	601646,60	0,00	438161,60	127625,70	571161,60	165517,30	Протяжність трамвайних ліній	км	3,6 (за 2020 рік)	-	-	29,13	
3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток	2.20. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	Солом'янський, Шевченківський та Деснянський райони міста Києва	2008-2026	2008-2026	Бюджет міста Києва	158691,30	0,00	67000,00	0,00	278212,80	156957,60	Кількість об'єктів будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів	од.	11 (за 2020 рік)	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для	2.21. Будівництво ділянки Сиресько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сиресь» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі	Подільський район міста Києва	2018-2024	2018-2025	Бюджет міста Києва	6121287,30	0,00	350000,00	552,00	11186616,70	4102754.800	Ступінь готовності проєктної документації	%	100	-	-	0,16	
													Ступінь будівельної готовності	%	5	-	-		
3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва	2.22. Придбання вагонів метрополітену	місто Київ	2020-2025	2020-2025	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	780000,00	0,00	780000,00	0,00	Кількість придбаних вагонів метрополітену	од.	20	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено
3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих	2.23. Оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту з урахуванням рекомендацій експертів Світового банку з реорганізації мережі громадського транспорту міста Києва	місто Київ	2019-2023	2019-2023	Бюджет міста Києва	1797198,90	87309,40	3327000,00	87309,40	6654000,00	447882,20	Середній рівень зносу рухомого складу: трамваїв	%	<78	-	-	2,62	
													тролейбусів	%	<50	-	-		
													автобусів	%	<60	-	-		
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення соціальної	2.24. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	49998,60	49998,60	50000,00	49998,60	50000,00	49998,60	Кількість придбаних квартир	од.	42	53	11	100	
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців	2.25. Відкриття нових дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	місто Київ	2018-2020	2018-2020	Бюджет міста Києва	5042,07	0,00	5000,00	0,00	10000,00	5042,07	Питома вага дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які вихо-вуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії	%	93,0	89,0	-4,0	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 півріччі 2020 року не передбачено. Внесено зміни до Міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки» (рішення Київської міської ради від 07.07.2020 №11/0990) про виділення 6919,1 тис.грн на ремонт та облаштування 3 службових квартир для
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення	2.26. Будівництво соціального житла для перебуваючих на соціальному квартирному обліку	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	27081,00	0,00	27081,00	0,00	Кількість збудованих квартир для перебуваючих на соціальному квартирному обліку	од.	30	0	-30	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2020 році не передбачено

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)						
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)								
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності мешканців	2.27. Будівництво житла для потребуючих поліпшення житлових умов, зокрема проживаючих у непридатних для проживання (аварійних) приміщеннях	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Усього, т.ч.:	394194,80	114602,40	262800,00	114602,40	463000,00	394194,80	Кількість збудованих квартир для потребуючих поліпшення житлових умов	од.	135	68	-67	43,61							
							Бюджет міста Києва	393637,20	114441,50	250000,00	114441,50	450000,00								393637,20					
							Інші (залучені кошти кошти громадян)	557,60	160,90	12800,00	160,90	13000,00								557,60					
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності мешканців	2.28. Будівництво доступного житла для червоників квартирного обліку	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Усього, т.ч.:	80105,20	1333,70	209000,00	1333,70	313489,70	80105,20	Кількість збудованих квартир - всього	од.	64	0	-64	0,64	У помісячному розписі асигнувань міського бюджету на 2020 рік видатки, у звітному періоді, не передбачалися. Велоса будівництво житлових будинків (вул.Жуляньська, 5; вул.Качалова, 40) за програмою "доступне житло" на умовах співфінансування						
							Бюджет міста Києва	38276,00	0,00	125000,00	0,00	225000,00								38276,00	за схемою 70/30	од.	48	0	-48
							Інші (кошти населення)	41829,20	1333,70	84000,00	1333,70	88489,70								41829,20	за схемою 50/50	од.	16	0	-16
							Обсяги коштів, залучених від населення на будівництво квартир, всього, у т. ч.:	тис. грн	46020,00	0,00	-46020,00	за схемою 70/30	тис. грн	37170,00	0,00	-37170,00									
							за схемою 70/30	тис. грн	37170,00	0,00	-37170,00														
							за схемою 50/50	тис. грн	8850,00	0,00	-8850,00														
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	2.29. Будівництво житла для надання в оренду з викупом	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	22125,00	0,00	22125,00	0,00	Кількість збудованих квартир для надання в оренду	од.	20	0	-20	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2020 році не передбачено						

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності	2.30. Формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	20762,10	0,00	20762,10	0,00	Кількість збудованих квартир для формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання	од.	23	0	-23	0,00	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2020 році не передбачено
1.2.Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення	2.31. Запровадження послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та/або психічними розладами	місто Київ	2019-2020	2018-2020	Бюджет міста Києва	7410,20	60,70	3000,00	60,70	16000,00	7410,20	Кількість створених відділень підтриманого проживання	од.	2	0	-2	2,02	Фінансування проєкту здійснюється за рахунок бюджету м.Києва за бюджетними програмами
1.2.Підвищення ефективності функціонування системи соціальної	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	2.32. Створення відділень денного догляду та реабілітації для дітей з інвалідністю	місто Київ	2019-2020	2019	Бюджет міста Києва	3575,90	2,40	0,00	2,40	5354,00	3575,90	Кількість створених відділень денного догляду	од.	0	0	0	-	Виконано у 2019 році капітальний ремонт приміщень та оновлено матеріально-технічну базу
1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини в м.Києві	2.33. Реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої допомоги (Правобережна) на просп. Комарова, 3 у Солом'янському районі	місто Київ	2018-2023	2018-2023	Усього, у т.ч.: Бюджет міста Києва Інші джерела - кошти підприємств	7626,80 7600,00 26,80	7606,20 7579,40 26,80	35000,00 35000,00 0,00	4,90 0,00 4,90	2186480,30 2186480,30 0,00	7606,20 7579,40 26,80	Обсяг виконаних робіт	%	28	0	-28,00	0,01	На виконання робіт передбачено фінансування у сумі 33500 тис. грн (Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами)). Помісячним розписом фінансування передбачено у грудні 2020 року (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.06.2020 № 827)
1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини в м.Києві	2.34. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі	місто Київ	2019-2025	2019-2025	Бюджет міста Києва	7783,40	655,60	5000,00	0,00	227000,00	7127,80	Обсяг виконаних робіт	%	4,00	0,00	-4,00	0,00	На виконання проєктних робіт передбачено фінансування у сумі 5000 тис. грн (Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами)). Завершено коригування проєктної документації
1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини	2.35. Будівництво багатoproфільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Мидославської у Деснянському районі	Деснянський район міста Києва	2019-2024	2019-2024	Бюджет міста Києва	912,80	50,90	5000,00	0,00	760000,00	861,90	Обсяг виконаних робіт	%	1	0,00	-1,00	0,00	На виконання проєктних робіт передбачено фінансування у сумі 5000 тис. грн (Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
	и в м.Києві																			змінами)). Завершується збір технічних умов для проведення конкурсу на визначення проєктної організації.
1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини и в м.Києві	2.36. Створення мережі закладів охорони здоров'я крокової доступності	місто Київ	2019-2025	2019-2025	Бюджет міста Києва	60999,20	20180,30	60311,70	20180,30	242631,20	60999,20	Кількість об'єктів, які реконструюються, капітально ремонтуються під амбулаторії лікарів сімейної медицини	од.	5	5	0	33,46	На виконання робіт передбачено фінансування у сумі 66961,7 тис. грн (Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами)). Інформація щодо середніх строків лікування на ліжках у стаціонарах надається за результатами річної діяльності стаціонарів	
1.6.Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини и в м.Києві	2.37. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES	місто Київ	2017-2021	2017-2021	Усього, у т.ч.:	508893,61	67181,50	263310,53	60852,79	1082702,01	508893,61	Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають про свій ВІЛ-статус	%	86,5	74,3	-12,2	23,11		
						Бюджет міста Києва	42259,31	12222,99	48703,36	5894,28	185495,95	42259,31	Частка людей, які знають про свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування	%	90	82,0	-8,0			
						Державний бюджет	141647,40	22263,52	0,00	22263,52	175668,38	141647,40	Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене вірусне навантаження	%	90	92	2,0			
						Інші джерела	324986,90	32694,99	214607,17	32694,99	721537,68	324986,90								
4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення	Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста	2.38. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	місто Київ	2017-2021	2017-2020	Усього, у т.ч.:	329647,00	10324,30	112200,30	3866,00	312571,60	323188,70	Частка шкіл дитячо-юнацького спорту м.Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази	%	21	30	+9	3,45	Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у I півріччі 2020 року передбачено по 2 об'єктах.	
						Бюджет міста Києва	283314,50	10324,30	112200,30	3866,00	312571,60	276856,20								
						Державний бюджет (кошти ДФРР)	46198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46198,80								
						Інші джерела	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70								
1.1. Зменшення негативного впливу промисловості	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення екологічної	2.39. Демеркурізація територій ВАТ «Радикал»	Лівобережна частина міста Києва та території, що отримують водопостачання з басейну р.Дніпро	2019-2025	2019-2025	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	9000,00	0,00	18600,00	0,00	Розроблена проєктна документація демеркурізації промислового майданчика ВАТ «Радикал»	од.	1	0	-1	0,00	Фінансування заходу заборонено, у зв'язку обмеженнями Антимонопольного комітету України пов'язаними із заходами по ліквідації підприємства-банкрута.	

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Зменшення негативного впливу промисловості	Стратегічна ціль : 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження	2.40. Технічне переоснащення філіалу «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва в частині системи очищення димових газів	Дарницький район міста Києва	2017-2020	2017-2020	Бюджет міста Києва	11354,40	1611,20	220000,00	584,20	231381,60	8372,10	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	19 (у 2020 р.)	0	-19	0,3	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань
1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1	2.41. Зелене місто киянам	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	753749,70	269314,60	497868,40	199288,20	1 079 317,00	696880,30	Забезпеченість зеленими зонами загального користування	м.кв/ мешканця	23,00	22,90	-0,01	40,03	Затримка даних робіт спричинена тривалістю підготовчих процедур (кошториси, експертиза, закупівлі тощо)
1.3. Впровадження сучасних	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя	2.42. Реконструкція полігону твердих побутових відходів	місто Київ, територія населених	2013-2021	2013-2021	Усього, т.ч.:	368188,40	4899,30	568290,60	568290,60	568290,60	198771,90	Динаміка обсягу побутових відходів,	%	5	8	3	100,00	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета Zero waste)	мешканців м. Києва	№ 5 з метою забезпечення його закриття та подальшої рекультивзації	пунктів Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області			Бюджет міста Києва			567975,90	567975,90	567975,90	198457,20	накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)						
	Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля					Інші джерела (Міський фонд охорони навколишнього природного середовища)			314,70	314,70	314,70	314,70							
1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля	Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	2.43. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	20000,00	0,00	40000,00	0,00	Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту		підвищений	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені. Проєкт реалізується у рамках виконання заходів Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, (рішення КМР від 18.12.2018 №461/6512)
1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих	Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	2.44. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, т.ч.:	37069,84	18036,35	84200,00	18036,35	93786,00	23881,11	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального)	%	7,5	5	-2,5	21,42	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені. Виконання здійснювалось за рахунок коштів КП
	Оперативна ціль 1.					Бюджет міста Києва	0,00	0,00	83800,00	0,00	92986,00	0,00							

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
побутових відходів та обмеження їх	Забезпечення екологічної безпеки в столиці					Інші джерела	37069,84	18036,35	400,00	18036,35	800,00	23881,10	обсягу утворених ТПВ)						"Київкомунсервіс"
1.5. Охорона та раціональне використання природного	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.	2.45. Збережемо природу для нащадків	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	6 000,00	0,00	10000,00	0,00	Площа земель природо-заповідного фонду	тис.га	17,6	2,208	15,392	0,00	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені
3.1. Розвиток пішохідного простору 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і	2.46. Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Печерському та Шевченківському районах	Печерський та Шевченківський район міста Києва	2018-2019	2018-2019	Бюджет міста Києва	313530,80	0,00	0,00	0,00	327272,20	305856,20	Кількість об'єктів	од.	1	1	0	-	Захід виконано у 2019 році. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта від 14.06.2019 серія ІУ № 163191651142
1.1. Розвиток території міста 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Оперативна ціль 1.	2.47. Розробка та реалізація концепції «Київські парки»	місто Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет міста Києва	105365,30	2813,50	184958,80	0,00	1418695,40	109713,80	Площа озеленення (на кінець року)	га	63,16 (у 2020р.)	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені
													Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики) (на кінець року)	га	31,5 (у 2020р)	-	-		
1.5. Охорона та раціональне використання	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	2.48. Розвиток території міста	місто Київ	2012-2019	2012-2020	Бюджет міста Києва	252686,30	69174,00	30000,00	8 428,70	216522,80	194951,50	Площа озеленення	кв. м	63408,0			28,10	Термін завершення робіт з реконструкції об'єкта згідно цивільного договору підписано

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
Використання природного середовища	Комфортні умови мешканців м. Києва	Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на здоров'я мешканців м. Києва	Створення комфортних умов перебування у міському парку «Володимирська гірка» для мешканців та гостей міста Києва										Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики)	кв. м	10354,0				Уточнення до звіту надано з ініціативою організації передбачено на 2021 рік	
1.1. Розвиток території міста	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	Оперативна ціль: м. Києва	2.49. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району міста Києва	Подільський район міста Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	65206,00	0,00	145206,000	0,00	Поліпшення комфорту життя мешканців	тис. осіб	450 (у 2020 р.)	0	-450,0	0,00	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені
1.1. Розвиток території міста	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	Оперативна ціль: м. Києва	2.50. Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32	місто Київ	2017-2021	2019-2023	Бюджет міста Києва	1332423,36	816212,49	269752,40	104960,10	740662,10	575869,80	Рекреаційна смінь	кількість відвідувань/ день	3700 (за 2020 рік)	-	-	38,91	
1.1. Розвиток території міста	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва	Оперативна ціль: м. Києва	2.51. Модернізація існуючого притулку та створення нового Центру захисту тварин	місто Київ	2019-2025	2012-2023	Бюджет міста Києва	148882,03	0,00	40000,00	0,00	140000,00	30009,93	Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду)	%	100 (за 2020р.)	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені. Рішенням КМР від 26.03.2020 №907/9077 зменшено фінансування.
													Частка прилаштуваних безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду)	%	60 (за 2020 рік)	-	-			

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													Співвідношення кількості місць у прибудованих для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин	%	35 (за 2020 рік)	-	-		
2.1.Надання адміністративних послуг в електронному вигляді	Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.52. Автоматизація процесу подачі документів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	Середній час очікування заявника у черзі ЦНАП	хвилини	15-20	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені.
													Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді, до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у м. Києві (станом на кінець звітного періоду)	%	10	17,8	7,8		
													Загальна кількість звернень за наданням адміністративних послуг (станом на кінець звітного періоду)	відвідувань/день	8000	6990	-1010		
													Частка позитивних відгуків від громадян та відвідувачів ЦНАП у порівнянні з попередніми періодами (за рахунок зворотного зв'язку)	%	75-80	85	5		
													Кількість встановлених кіосків самообслуговування	од.	20	0	-20		

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Розвиток мережі закладів освіти	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу	2.53. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Усього, у т.ч.:	308 434,50	98 550,40	157 035,70	299 829,80	519 514,40	308 434,50	Кількість побудованих, реконструйованих закладів дошкільної освіти	од.	5	0	-5	190,93	
						Бюджет міста Києва	308 434,50	98 550,40	157 035,70	299 829,80	519 514,40	308 434,50	Кількість місяць у побудованих, реконструйованих закладах дошкільної освіти	од.	795	0	-795		
						Інші джерела													
1.1. Розвиток мережі закладів освіти	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу	2.54. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти	місто Київ	2018-2024	2018-2024	Усього, у т.ч.:	130 639,70	8 065,70	113 022,70	8 065,70	270 426,10	130 639,70	Кількість побудованих, реконструйованих закладів загальної середньої освіти	од.	1	0	-1	7,14	
						Бюджет міста Києва	130 639,70	8 065,70	113 022,70	8 065,70	270 426,10	130 639,70	Кількість учнівських місць у побудованих, реконструйованих закладах загальної середньої освіти	учн.місць	400	0	-400		
						Державний бюджет (ДФРР)													
						Інші джерела													
1.1. Розвиток мережі закладів освіти	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпечення освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу	2.55. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці	місто Київ	2020	2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	7100,00	4213,70	7100,00	4213,70	Кількість створених новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці	од.	4	0	-4	59,35	Здійснювалися організаційні заходи щодо оголошення торгів на виконання робіт та придбання матеріалів, обладнання та інструментів

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою	2.56. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в рамках освітньої реформи	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	27 508,60	12 935,00	12 000,00	12 935,00	28042,00	27508,60	Кількість ігрових майданчиків	од.	500	7	-493	107,79	
													Кількість тінювих навісів	од.	100	12	-88		
													Кількість фізкультурних майданчиків	од.	25	6	-19		
2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення актуальності та якості освіти	2.57. Створення сучасного освітнього середовища в рамках проєкту «Нова українська школа»	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, у тому числі:	231193,10	98789,30	169700,50	98789,30	400893,60	327605,40	Кількість вчителів початкової школи, що пройшли підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання	од.	1200	0	-1200	58,21	
						Бюджет міста Києва	177772,30	97807,40	115923,10	97807,40	293695,40	275579,70							
						Державний бюджет (субвенції)	53420,80	981,90	53777,40	981,90	107198,20	52025,70							
1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Зниження рівня злочинності	2.58. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	79457,05	11991,31	60000,00	955,53	140000,00	68421,27	Кількість встановлених відеокамер з початку реалізації проєкту	од.	7963	6285	-1678	1,59	Встановлено 48 засобів відеоспостереження. Процедури закупівель проводиться відповідно до бюджетних призначень на 2020 рік. Станом на 01.07.2020 укладено шість договорів на суму 11991,31 тис.грн, сплачено 955,53 тис.грн за трьома договорами: на виконання пункту 11.1 КМЦП "Електронна столиця" на 2019-2022 роки (№ 2/20-02 від 27.02.2020, № 12/20-04 від 29.04.2020) та по пункту 19.2 (№ 2404/КЗ від 24.04.2020).
2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту	Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м.Київ Оперативна ціль: Забезпечення цивільного захисту населення	2.59. Посилення комплексної безпеки міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	105146,90	16026,34	38773,56	16026,34	119125,96	105146,90	Кількість придбаної спецтехніки для забезпечення процесів пожежогасіння та евакуації населення	од.	0	0	0	41,33	Досягнення індикаторів заплановано на кінець 2020 року

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Всього за Програмою 2							37 102 040,66	2 641 255,89	13 366 210,59	3 981 997,61	61 909 835,27	24 087 794,49					29,79		
1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини	Стратегічна ціль: 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури м. Києві Оперативна ціль: 3.1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини	3.1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини	місто Київ, територія Державного історико-архітектурно-заповідника «Стародавній Київ»	2019-2022	2019-2022	Бюджет міста Києва	55934,21	20033,58	25000,00	54,42	39666,10	22962,86	Кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року	%	3,1	16,3	13,2	0,22	Зупинені реставраційні роботи по об'єкту на вул. Фролівська, 6/8 у зв'язку із вжиттям заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
													Кількість груп товару для поповнення матеріального резерву міста Києва	од.	6	5	-1		
1.1. Створення нових об'єктів культури	Стратегічна ціль: 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м. Києві Оперативна ціль: 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій	3.2. Створення нових об'єктів культури	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	114292,74	114292,74	62500,00	18126,00	125010,00	19057,58	Кількість створених інституцій	од.	1	1	-	29,00	У зв'язку із вжиттям заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, культурно-мистецькі заходи не проводилися
													Кількість проведених заходів за участю іноземних мистецьких та творчих колективів	од.	1	0	-1		
1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	Стратегічна ціль: 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м. Києві Оперативна ціль: 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	3.3. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	182440,70	12630,90	89450,00	24951,40	210392,90	142762,91	Питома вага відвідувачів театрів до загальної кількості мешканців міста	од.	30 (за 2020р)	-	-	27,89	
													Кількість відремонтованих закладів культури та мистецтв	од.	5 (за 2020р)	-	-		
													Кількість оцифрованих музейних предметів	од.	3500	9220	5720		

Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
													Кількість оновлених одиниць бібліотечних фондів (у тому числі на електронних носіях)	од.	15000	78248 примірника нових видань, в тому числі на електронних носіях – 15	14292	У зв'язку із життям заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, культурно-мистецькі заходи не проводилися		
												Кількість нових бібліотечних просторів	од.	3	2	-1				
												Динаміка відвідувачів кінотеатрів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	109	97	-12				
												Динаміка сеансів в кінотеатрах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	109	88	-21				
4.3. Налагодження системного діалогу «влада–громада»	Стратегічна ціль: 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м. Києві. Умова успішної імплементації: 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської	3.4. Реконструкція будівлі кінотеатру ім. Гагаріна для розміщення адміністративних та робочих приміщень КП КМР «ТК Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» та КП «Вечірній Київ» на вул.Щусова, 5 у Шевченківському районі	місто Київ	2018-2024	2018-2024	Бюджет міста Києва	1301,00	0,00	10000,00	0,00	1301,00	1301,10	Кількість посадкових місць	од.	300 (за 2020р.)	0	-300	0,00	Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I півріччі 2020 року не передбачені.	
Всього за Програмою 3							353 968,65	146 957,22	186 950,00	43 131,82	376 370,00	186 084,45						23,07		
РАЗОМ за Планом заходів							37 846 573,26	2 860 794,94	13 662 979,59	4 025 811,93	62 737 056,37	24 589 994,69							29,47	