

**Звіт**  
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  
за січень-вересень 2022 року

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Стратегічна ціль: 1. Підвищення рівня конкурентно-спроможності економіки м.Києва Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових підприємств міста Києва	1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках	1.1.1. Конкуренто-спроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	7870,00	0,00	14780,00	0,00	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця	тис. грн	82,50	160,3*	-77,80	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту (проведення щорічних конференцій, бізнес-форумів, воркшопів, виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві», конкурсів «Кращий експортер року» та «Столичний стандарт якості») тимчасово призупинена. *останні наявні статистичні дані - за січень 2022 р., які некоректно використовувати для порівняння **дані січень-вересень 2022		
											Експорт товарів у розрахунку на одну особу	дол. США	4350,00	2490,5**	-1859,50						
											Бюджет міста Києва	7790,0	0,00	14620,00	0,00	Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних про-дуктів і фарма-цевтичних препаратів	млрд грн	6,80		24,1*	17,3
											Інші джерела: власні кошти промислових підприємств	80,00	0,00	160,00	0,00						
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентно-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу	2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва	1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у м.Києві	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	49800,00	0,00	10000,00	0,00	90300,00	34997,66	Кількість суб'єктів МСП, яким заплановано надати ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва)	од.	65	0	-65	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена. Укладено 12 договорів з банками-партнерами. Видача ФКП не проводилася. Погоджено компенсацію відсотків 57 позичальникам, які отримали кредити на суму 612,72 млн грн		
											Бюджет міста Києва	10000,00	0,00								
															Кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб'єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва)	од.	35	0		-35	
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентно-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу	2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу	1.1.3. Підвищення кваліфікації підприємців для збільшення потенціалу інноваційного бізнесу	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	400,00	0,00	1200,00	0,00	Кількість проведених навчальних тренінгів, семінарів тощо	од.	4	0	-4	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена. Розроблено тендерну документацію. Закупівлі не відбулися		
											Бюджет міста Києва	400,00	0,00								

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)	м.Київ, Київська область	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	0,00	0,00	2000,00	0,00	3000,00	0,00	Розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку	од.	-	0		0,00	Для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла відведено 4 земельних ділянки, підготовлено документи для проведення відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку). У звітному періоді закупівлі послуг з розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» не проводилися
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	2000,00	0,00	3000,00		Розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»	од.	1	0	-1		
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	1.2.5. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021	Усього, зокрема:	4392,92	93,72	8729,00	93,72	25918,70	4392,92	Проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	1	0	-1	1,07	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м.Канни, Франція)
						Бюджет міста Києва	4392,92	93,72	8729,00	93,72	25918,70	4392,92	Учасність у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН)	од.	1	0	-1		
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.3. Ринок праці Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців	1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили	1.3.6. Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці	м.Київ	2021-2023	2022-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	1610,30	0,00	4830,90	0,00	Кількість осіб, залучених до участі в загальноомській молодіжній акції «ПрофМісто»	осіб	1200	0	-1200	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, загальноомська молодіжна акція «ПрофМісто», Дні кар'єри у закладах вищої освіти та акція, спрямована на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мріі» у січні-вересні 2022 року не проводилися
						Бюджет міста Києва			1610,30	0,00	4830,90	0,00	Кількість осіб, залучених до участі в Днях кар'єри у закладах вищої освіти	осіб	5000	0	-5000		
														Кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня працевлаштування	осіб	400	0		

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності міста Києва	1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста	1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги	м.Київ	2022-2023	2022-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	5000,00	0,00	7200,00	0,00	Створена електронна система з продажу земель міста Києва	од.	1	0	-1	0,00	До Земельного кодексу України внесено зміни, згідно з якими земельні торги проводяться в електронній торгівій системі, порядок функціонування та адміністрування якої затверджує Кабінет Міністрів України. Оскільки зазначена система перебуває у державній власності, подальше виконання проєкту в межах Плану заходів недоцільно	
						Бюджет міста Києва			5000,00	0,00	7200,00	0,00	Ступінь готовності автоматизованої системи продажу земель/прав оренди на землю	%	80	0	-80			
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади	2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик	1.4.8. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик	м.Київ	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	73563,70	0,00	2000,00	0,00	10186,60	0,00	Проведений моніторинг транспортної моделі м.Києва	од.	1	0	-1	0,00	КО «Інститут Генерального плану міста Києва» листом від 21.02.2022 № 312-262 передала до Департаменту містобудування та архітектури, як замовнику розробки містобудівної документації, матеріали проєкту Генерального плану міста Києва. Триває вирішення організаційних питань щодо проведення громадських обговорень (слухань) проєкту Генерального плану міста Києва. Роботи над матеріалами Плану зонування території центральної планувальної зони міста Києва та Плану зонування території інших частин міста Києва будуть продовжені після затвердження Генерального плану міста Києва. Детальні плани території перебувають в процесі розробки	
						Бюджет міста Києва			2000,00	0,00	10186,60	0,00	Ступінь готовності містобудівної документації	%	-	54	-46			
													Розроблена концепція просторового розвитку	од.	-	-	-			
													Електронна база об'єктів міського простору	од.	-	-	-			
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади	2.2. Впровадження прозорі системи розвитку об'єктів міського простору	1.4.9. Розвиток об'єктів міського простору	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	29000,00	0,00	79940,70	0,00	Рівень розробки геоінформаційної системи	%	76	40	-36	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена. Наразі здійснюється узгодження змінених технічних вимог, з урахуванням законодавства, прийнятого під час дії воєнного стану	
						Бюджет міста Києва						Кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію адрес	од.	-	-	-				
													Кількість ортофотопланів	од.	1	0	-1			
													Кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	од.	1	0	-1			





Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталості міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд	м.Київ	2021-2023	2004-2027	Усього, зокрема:	18130545,70	0,00	3146653,40	125045,60	31740994,60	12999846,50	Кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі	од.	9	1	-8	3,97	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань на січень-вересень 2022 року. Виконано роботи з благоустрою, земельні роботи тощо на об'єкті "Будівництво Великої Кільцевої дороги на ділянці від вул.Богатирської до Оболонського проспекту"
						Державний бюджет, зокрема:			1485000,00	0,00	17683854,10	4394190,60	Кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі	од.	19	0	-19		
						ДФРР			220000,00	0,00	50000,00	36009,40	Кількість об'єктів будівництва штучних споруд	од.	7	0	-7		
						Інші			1265000,00	0,00	17633854,10	4358181,20	Кількість об'єктів реконструкції штучних споруд	од.	7	0	-7		
						Бюджет міста Києва			1661653,40	125045,60	14057140,50	8605655,90	Кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації	од.	1	0	-1		
						Інші джерела (митний експеримент, дорожній фонд)			0,00	0,00			Кількість об'єктів будівництва велоінфраструктури	од.	3	0	-3		

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор міського розвитку 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталості міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності	1.4.Інформатизація транспортної системи 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 2.9. Безпека та цивільний захист 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки	2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	м.Київ	2021-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	202219,21	15576,96	160000,00	13441,07	560000,00	200083,32	Кількість встановлених відеокамер	од.	2285	0	-2285	8,40	У звітному періоді надавалися послуги із супроводу та технічної підтримки, придбаного обладнання для комплексної системи відеоспостереження міста Києва. Надавалися послуги з пусконаладження 182 комплектів відеокамер на перехідних станціях Київського метрополітену, встановлених у 2021 році. Оголошено закупівлі щодо надання послуг із супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження міста Києва, придбання обладнання, надання послуг із встановлення засобів відеофіксації. Підготовлено технічні вимоги на придбання обладнання та надання послуг із встановлення засобів відеофіксації. Укладено 2 договори з установами, підприємствами, організаціями на послуги з обслуговування електрообладнання та 28 договорів на відшкодування витрат за спожиту електроенергію
						Бюджет міста Києва	202 219,21	15 576,96	160000,00	13441,07	560000,00	200083,32							

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху	2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму	2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці	м.Київ	2021-2023	2016-2023	Усього, зокрема:	14095,20	0,00	1355322,50	0,00	3386988,00	14095,20	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	304	0	-304	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена
													Кількість заміненіх світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники	од.	10123	0	-10123		
													Кількість заміненіх світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	од.	8686	0	-8686		
													Кількість побудованих (відремонтованих) об'єктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення	од.	14	0	-14		
					Бюджет міста Києва	14095,20	0,00	1060322,50	0,00	2796988,00	14095,20	Кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення	од.	25	0	-25			
					Інші джерела			295000,00	0,00	590000,00		Площа проведення капітального ремонту, виробничих баз підприємства	кв.м	3211,0	0	-3211,0			
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів	3.1. Розвиток пішохідного простору 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену	м.Київ	2021-2023	2012-2027	Усього, зокрема:	6277386,30	0,00	855388,20	3173,00	72082137,60	4184777,20	Кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену	од.	3	0	-3	0,37	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена (Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій)
													Кількість об'єктів, спрямованих на модернізацію Київського метрополітену	од.	3	0	-3		
												Бюджет міста Києва	6275344,60	0,00	855388,20	3173,00	70330037,60		
					Інші джерела	2041,70	0,00	0,00	0,00	1752100,00	2041,70								





Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)					
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)							
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м.Києві Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	1.1. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб 2.1 Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора	2.4.12. Забезпечення якісною та доступною медициною в м.Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб	м.Київ	2021-2023	2018-2026	Усього, зокрема:	600887,70	0,00	911150,00	0,00	7164728,00	362171,65	Кількість об'єктів охорони здоров'я, на яких розпочато будівельні роботи	од.	3	0	-3	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена					
						Державний бюджет, всього, зокрема:	0,00	0,00	165000,00	0,00	495000,00	0,00												
						ДФРР	0,00	0,00	165000,00	0,00	495000,00	0,00								Місткість лікарень	ліжок	0	0	0
						Бюджет міста Києва	600887,70	0,00	746150,00	0,00	6669728,00	362171,65												
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я і здоровий спосіб життя Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста	4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення	2.4.13. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	м.Київ	2021-2023	2017-2023	Усього, зокрема:	238188,10	11,81	200501,07	3611,70	553791,47	47938,37	Кількість об'єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва)	од.	6	1	-5	1,80	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва у звітному періоді (проводилися роботи з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а, спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатфункціональний спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6, реставрації спортивного комплексу «Старт» на вул. Шолуденка, 26-28/4)					
						Державний бюджет, всього, зокрема:	0,00	0,00	50000,00	0,00	160000,00	15697,30												
						ДФРР			50000,00	0,00	160000,00	15697,30								Загальна площа побудованих об'єктів	кв.м	61649,24	0	-61649,24
						Бюджет міста Києва	231 576,60	1,31	150501,07	3601,20	393791,47	27579,87												
						Інші джерела	6611,50	10,50	0,00	10,50	0,00	4661,20												

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	1.1. Зменшення негативного впливу промисловості 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (meta-Zerowaste)	2.5.14. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин	м.Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області	2021-2022	2019-2022	Усього, зокрема:	2164805,75	18754,50	316368,80	64375,31	1519535,50	980993,23	Кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів	од.	2	0	-2	20,35	Проєкт виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва в звітному періоді. Зокрема роботи велись на 3 об'єктах: "Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області" - у поточному році продовжувались будівельні роботи, зокрема: укладання ґрунту у тіло дамби першої карти з відкачкою фільтрату, монтаж трубопроводів, реконструкція каналізаційної насосної станції дренажних вод; "Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТВП №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1» - тривали роботи з прокладання дренажної системи, облаштування дороги по західній стороні ділянки №1, влаштування рекультиваційного шару (покриття); Технічне переоснащення СП "Завод "Енергія" КП "Київтеплоенерго" на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів «Енергія» - виконано облаштування НС обладнанням, охолоджуючої башти та реактору адсорберу майданчиками обслуговування 100%, рихтування під фундаменту на охолоджуючу башту та газоходи 100%. Тривала затримка у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами Державної казначейської служби у м. Києві	
						Державний бюджет, зокрема:			254000,00	0,00	594000,00	54595,00	Відновлення земель	га	18,15	0	-18,15			
						ДФРР			254000,00	0,00	594000,00	54595,00	Планування схилів	га	-					
						Бюджет міста Києва			62368,80	64375,31	923 147,20	924031,23	Влаштування газового дренажу із щебіню	га	-					
						Інші джерела			0,00	0,00	2388,30	2367,00	Влаштування захисного екрану із кількох шарів	га	21	0	-21			
Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля Сектору 2.5. Екополітика та охорона довкілля	1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	2.5.15. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	місто Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	77777,18	10414,52	38625,00	10414,52	118375,00	77777,18	Частка роздільно зібраних ТПВ за двофазною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	9	8	-1	26,96	Встановлювалися контейнери типу «Двіноку». Розпочато експериментальний пілотний проєкт зі змінами схеми вивезення твердих побутових відходів із збереження загального їх обсягу шляхом збільшення вивезення контейнерів «сухої» фракції. Проводилася робота зі збирання та утилізації небезпечних відходів у складі побутових	
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00								
						Інші джерела (власні кошти)	77 777,18	10 414,52	38625,00	10414,52	115875,00	77777,18								

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	2.5.16. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м.Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	3511,06	0,00	100000,00	0,00	306781,00	3551,05	Кількість відремонтованих зон відпочинку	од.	3	0	-3	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена
						Бюджет міста Києва	3511,06	0,00	100000,00	0,00	306781,00	3551,05	Кількість водних об'єктів, на яких буде здійснена розчистка	од.	3	0	-3		
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	1.1. Розвиток території міста	2.6.17. Зелене місто – киянам	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	289250,00	0,00	289250,00	88,80	779250,00	329955,90	Площа озеленення	га	27,0	0	-27,0	0,03	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва у звітному періоді
						Бюджет міста Києва	289250,00	0,00	289250,00	88,80	779250,00	329955,90	Площа твердого покриття парків, скверів, об'єктів зеленого господарства	га	14,0	0	-14,0		
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	1.1. Розвиток території міста	2.6.18. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м.Києва	Подільський район міста Києва	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	1007,00	0,00	140000,00	0,00	390000,00	1007,00	Кількість облаштованих скверів	од.	2	0	-2	0,00	У зв'язку зі збігом терміну технічних умов, на підставі яких розроблена проєктна документація (експертний звіт ТОВ «Будипроєктекспертиза» від 09.04.2020 № 225/18) «Реконструкція вул. П.Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони в Подільському районі міста Києва», проводяться заходи щодо отримання нових технічних умов
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	140 000,00	0,00	390 000,00	0,00							

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	1.1. Розвиток територій міста 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору	2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин	м.Київ	2021-2022	2012-2023	Усього, зокрема:	147400,30	0,00	62650,00	0,00	97650,00	56886,85	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженням Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена	
							Державний бюджет, всього, зокрема:	0,00	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	Ступінь готовності об'єкта	%	100,0	36,08			-64
							ДФРР			22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	Створення нових робочих місць	од.	193	0			-193
														Кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин)	од.	667	0			-667
							Бюджет міста Києва	147400,30	0,00	40000,00	0,00	75000,00	56886,85	Корисна площа будівель	кв.м	543,3	0			-543,3
														Загальний будівельний об'єм	м куб.	9168,0	0			-9168,0
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	1.2. Кадрове забезпечення 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг	2.7.20. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м.Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	90,00	0,00	980,00	0,00	Частка відідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами	%	86	95	9	0,00	Бюджетом міста Києва у звітному періоді кошти на реалізацію проєкту не передбачені	
							Бюджет міста Києва	0,00	0,00	90,00	0,00	980,00	0,00	Кількість адміністраторів, що пройшли навчання	осіб	500	0			-500
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді	2.7.21. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	Кількість заявників, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру)	%	30	0	-30	0,00	Бюджетом міста Києва у звітному періоді кошти на реалізацію проєкту не передбачені	
							Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00								0,00



Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	Налагодження комунікації «влада - громадськість»	2.10.25. Школа місцевої демократії	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	703,44	0,00	1530,00	0,00	4650,00	703,44	Кількість навчальних заходів	од.	30	23	-7	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена. В межах фінансування основної діяльності Департаменту суспільних комунікацій та Центру комунікації проведено просвітницькі та навчальні заходи у відкритих громадських просторах столиці
						Бюджет міста Києва	703,44	0,00	1330,00	0,00	4050,00	703,44	Кількість виготовлених відеоінструкцій	од.	6	0	-6		
						Інші джерела	0,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	Кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції	од.	30000	0	-30000		
													Організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами участі	од.	1	0	-1		
Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	Налагодження комунікації «влада - громадськість»	2.10.26. Київ медіа простір	м.Київ та передмістя	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	3300,00	0,00	10000,00	0,00	Тренінгові програми	циклів/рік	36	3	-33	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена. КП КМР «ТК «Київ» працює у надзвичайному режимі й бере участь у спільному марафоні безперервного мовлення телеканалів
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	3300,00	0,00	10000,00	0,00	Загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів	год/рік	5808	40	-5768		
Умова 5. Реалізація концепції KyivSmartCity	1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними	2.11.27. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	5415,89	0,00	30000,00	0,00	100000,00	5415,89	Кількість датчиків та сенсорів	од.	500	0	-500	0,00	Протягом звітнього періоду у межах створення системи контролю за станом атмосферного повітря міста Києва для виявлення потенційних витоків небезпечних газів, зокрема для моніторингу концентрації аміаку та хлору в атмосферному повітрі у локаціях міста розроблено технічні вимоги та проводилася закупівля обладнання та послуг ( <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-28-005069-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-28-005069-a</a> , <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-28-004965-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-28-004965-a</a> ). Забезпечувалася технічна підтримка програмних засобів та вже встановленого обладнання
						Бюджет міста Києва	5415,89	0,00	30000,00	0,00	100000,00	5415,89							

Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії	2.12.28. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	92697,69	0,00	50000,00	0,00	270000,00	92697,69	Кількість центрів	од.	1	0	-1	0,00	Протягом звітнього періоду здійснювалася розробка технічних вимог щодо закупівлі програмної продукції (ліцензій) для збору аналітичної інформації та серверів, розроблялися технічні вимоги до закупівлі послуги з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Миської інтеграційної платформи	
						Бюджет міста Києва	92697,69	0,00	50000,00	0,00	270000,00	92697,69								
<b>Всього за Програмою 2</b>									<b>13 261 597,17</b>	<b>418 380,76</b>							<b>3,15</b>			
зокрема:	Державний бюджет, у тому числі:								<b>2 343 050,00</b>	<b>93,72</b>									<b>0,00</b>	
		ДФРР						<b>1 078 050,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	
		інші						<b>1 265 000,00</b>	<b>93,72</b>										<b>0,01</b>	
	Бюджет міста Києва								<b>10 469 615,87</b>	<b>282 245,89</b>									<b>2,70</b>	
	Інші джерела								<b>448 931,30</b>	<b>136 041,15</b>									<b>30,30</b>	
Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини	3.1.1. Збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	62334,01	0,00	69180,10	3232,16	118527,10	26241,93	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи	од.	4	0	-4	4,67	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва у звітному періоді (проведення реставрації житлового будинку, пам'ятки містобудування і архітектури національного значення по вул. Г. Сковороди, 9-Б – 1656,3 тис. грн та реставрації корпусу №16 - келії Флорівського монастиря (будинок Артинова, 1809-1811рр.), пам'ятки містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: м.Київ, вул. Фролівська, 6/8 – 1575,9 тис. грн	
						Бюджет міста Києва	62334,01	0,00	69180,10	3232,16	118527,10	26241,93								
Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві Стратегічна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	1.3. Популяризація культурної спадщини	3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	Кількість проведених воркшопів	од.	10	0	-10	0,00	У зв'язку з війсьською агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена	
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00								



Одна або кілька оперативних цілей Стратегії, яким відповідає проєкт	Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Завдання 1.1. Розвиток території міста Сектор 3.2. Культура Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	1.1. Створення нових об'єктів культури 1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	м.Київ та передмістя	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	578603,08	0,00	680380,60	0,00	1830060,50	0,00	Кількість оновлених закладів культури	од.	10	0	-10	0,00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена	
						Бюджет міста Києва	578603,08	0,00	680380,60	0,00	1830060,50									
<b>Всього за Програмою 3</b>									<b>749 660,70</b>	<b>3 232,16</b>								<b>0,43</b>		
<b>зокрема:</b>																				
Бюджет міста Києва									<b>749 660,70</b>	<b>3 232,16</b>										
<b>РАЗОМ за Планом заходів</b>									<b>14 138 063,47</b>	<b>421 706,64</b>									<b>2,98</b>	
<b>зокрема:</b>																				
Державний бюджет, у тому числі:									<b>2 343 050,00</b>	<b>93,72</b>									0,004	
ДФРР									<b>1 078 050,00</b>	<b>0,00</b>										
інші									<b>1265000,00</b>	<b>93,72</b>										
Бюджет міста Києва									<b>11346002,17</b>	<b>285571,77</b>									2,52	
Інші джерела									<b>449011,30</b>	<b>136041,15</b>									30,30	